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Ce contrat de transformation est conclu entre le Commissariat Général au Développement durable et le
secrétariat général du ministére de la Transition Ecologique et de la cohésion des Territoires, d'une part,
et la direction interministérielle de la transformation publique et la direction du budget, d’autre part. Il
définit les modalités d’exécution du projet, qui conditionnent le versement des crédits au titre du fonds
pour a transformation de I'action publique. Il engage également le porteur de projet sur des résultats
mesurables. '

1. Présentation du projet de transformation

Le montant total du projet est de 4,7 millions d'euros (dont 4,59 millions entre 2022 et 2024 et 110 k€
en 2025). Le montant de cofinancement FTAP s'éléve a 2 millions d'euros.

Depuis 1972, le service statistique public (SSP) réalise un suivi statistique de la construction neuve qui
repose sur la collecte mensuelle des permis de construire et des événements relatifs & chaque
opération. Ce sulvi est central dans le pilotage des politiques du logement, de la construction et plus
réecemment de la transition écologique et énergétique.

L'application actuellement utilisée par le CGDD pour cé suivi est dénommeée Sit@del2 (systéme
d'information du traitement automatisé des données d'urbanisme). En entrée, elle collecte les demandes
d'autorisation d'urbanisme et les événements associés (décision, transfert éventuel, ouverture de
chantier, achévement). Elle traite ensuite ces données, en contrélant leur exhaustivité et en assurant
leur mise en qualité. En sortie, elle restitue une information riche et variée, sous forme de publications
statistiques mensuelles et de séries statistiques sur longue période mises en open data, indispensable
a de nombreux acteurs publics et privés de la construction et de la politique du logement.

Aujourd'hui Sit@del fait face & trois principaux défis :

o se moderniser afin d’accroitré Pinteropérabilité avec les autres SI portant sur la
construction neuve (PlatAU, SI de la DGFiP, Sl d'autres partenaires) et répondre aux
standards de meilleure maintenabilité, d'écoconception, d'efficacité et de confort utilisateur ;

o enrichir les données mises a disposition ‘et conforter leur qualité pour mieux servir les
politiques gouvernementales dans le domaine du logement et de la construction et.répondre
aux besoins des nombreux utilisateurs et partenaires de Sit@del; :

¢ réorganiser les équipes de gestionnaires de ce dispositif avec des effectifs réduits, tout
en donnant un confort de travail bien supérieur aux agents et des marges de pilotage accrues
a la hiérarchie.

. Le projet permettra & Sit@del de répondre & ces défis et de jouer pleinement son réle au service de
politiques gouvernementales au coaur de la vie des Frangais. -

2. Besoins et modalités de financement du projet

Le projet se décompose en différentes phases, ensembles homogénes de réalisation.

e Phase d'investigation
o Activites de la phase : ateliers groupe utilisateurs, caractérisation du probléme, choix
de solutions
o Début de la phase : début 2022
o Fin de la phase : juillet 2022
e Phase de préparation
o Activités de la phase : contractualisation sous-traitance, UX-Design / Ul-Design,
cadrage marché, mise en place usine logicielle CI/CD, consolidation Backlog produit,
définition architecture produit
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o Début de la phase : avril 2022
o Finde la phase : décembre 2022
Phase de construction |
o Activités de la phase : sprint d'initialisation, sprints d'étalonnage, sprints de production
lot 1; 2, 3 et 4, reprise des donnees.
o Début de la phase : novembre 2022
Fin de la phase : décembre 2024
o, Périmétre et budget lot 1 : le socle minimal d’alimentation et de contréle-correction
= Gestion des droits
= |Intégration des données PlatAU dans Sit@del3
= Intégration des données des Cl équipés de logiciels éditeurs hors PIat'AU
= Mise en place des controles du selective editing
= Mise en place des controles et redressements automathues pour les erreurs
hors selective editing
»  Présentation des permis a controler
s Traitement d'un permis a controler et corriger
= Tragabilité et historisation des modifications et de la vie du permis
= Mise en place des référentiels indispensables
o Périmétre et budget lot 2 : la gestion des relations avec les centres instructeurs et
le reste de I'alimentation
= - Gestion des centres instructeurs et des communes rattachées
»  Saisie d'un permis
»  Modification du permis initial & partir du permis modificatif
»  Maodification du permis initial & partir du transfert
o Peérimetre et budget lot 3 et reprise des données : la base de diffusion et les tableaux
de bord (pilotage de la production) .
= Production de tables de résultats figée
= Tableaux de bord de I'avancée du travail des gestionnaires
" Tableaux de bords suria qualité statistique
= Développement des API pour communiquer avec les Sl tiers
o Périmetre et budget lot4 et reprise des données : les fonctions avancées de diffusion
et Parchivage
= Archivage des données de la base active de gestion de plus de 10 ans
s Fonction d'appel aux archives
*  Gestion fluide des référentiels métier pas déja traités au lot 1
= Alimentation de DIDO
Phase de déploiement et de transfert
o Activités de la phase :
= Activités de la phase : préparation du déploiement, formation des utilisateurs
o Début de la phase : septembre 2024
o Findela phase : juin 2025

o
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Le codt global du projet est estimé & 4,7 millions d'euros, dont 2 millions financés par le FTAP et 2,7
millions financés par le CGDD ]

Le phasage des codts correspondant affiche une forte concentration de ceux-ci sur la construction de
-Sit@del3 en 2023 et 2024. Il est donc convenu de concentrer le co-financement du Fond de
Transformation de I'action publique sur ces deux exercices :
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Total Dépensat AMOA 52000 £2.000
...dont financemeat CGOD P159 92000 92000
..dantfinancement FTAP P349
Total dépenses de prestations
dévelappement MOE 85000 38000 . 35000 36000
...dont financement CGDD P159 350001 35000 8 36000| 36000
.dont financament FTAP 349 ] ‘
P R Y (I MY T (R T S | Sl = 351000| 352000
Total Dépensas AMOA 100000 13000 67000 100000] 100000
" |.dont finoncement CGOD P159 100000 13000 87000 1000C0| 100000
..dont financement FTAP P349
Tatal dépenses de prastations ’
FGMHGEEMIMMOE . . 252000 32000 220000 252000) 252000
...dont financement CGDD P159 252000 32000 220000 252000( 252000
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TOTAL| ootot] | | [‘2co0m00] 2oc0000) 00 2000000 | 2000000
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..dant financement FTAP P349
Total dépenses de prestations
dével ment MOE 1380000| 1330000 1380000| 1380000
.wdontfinoncement CGDD P159 380000 | - 380000 380000| 380000
...dant finoncement FTAP P349 1000000 | 1000000 1000000| 1000000
de u N T s e e el U e Y o) _10S5000| 1055000
Tota) Dépenses AMOA 310000| 310000 310000| 310000
..dont financement CGOO P155 310000 310000 310000| 310000
..dont financement FTAP P34
Total dépenses de prestations
développement MOE 745000) 745000 TJAS000| 745000
. |wdontfinancemeat CGOD P159 245000 | 245000 245000 245000
...dont financement FTAP 500000 500000| 500000
IOTAL Phase de cnstruction LRl =~ [T essom | exsoso|n _633000| © 633000
Total Ddpenses AMOA - 186000| 186000 186000) 186000
...dont financement CGDD P159 185000 | 185000 186000| 186000
..dont financement FTAP P349 2
Total dépenses de prestatlans .
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...dont financement CGOD P159 147000 | 147 000 147000| 147000
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...dont financement FTAP. P349
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développement MOE - 293000| 293000 298000| 298000
...dont finoncement CGDD P159 *90000( 28000 98000( 98000
...dont financement FTAP P349 200000 | 200000 200000| 200000
TOTA o] [P P | e e e e | ) T T T '-:unoml 110000
Total Ddpenses - 110000| 110000 110000| 110000
...dont financement €GOD P153 110000 | 110000 110000/ 110000
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3. Economies prévisionnelles engendrées par le projet

Les économies permises par le projet consistent en des gains de masse salariale via la réduction de 10
ETP de production (catégories B et C) et 1 ETP encadrant de niveau A et, &4 moyen terme, en colts de
maintenance moins éleveés.

Les économies en masse salariale s'éléveront & 690 k€ par an' & partir de 2025 aprés 'atterrissage du
projet. Les économies en maintenance applicative seront de 50 k€ par an. Elles correspondent aux
renoncements de maintenance sur-Sit@del2 pour adapter l'outil aux CERFAS et aux évoiutions des
besoins des utilisateurs, sachant que Sit@del3 prendra parfaitement en compte ce besoin d'adaptation.

! Ce chiffrage a été effectué au cours du premier semestre 2022. Il ne prend donc pas en compte la
revalorisation de 3,5% du point d'indice de la Fonction Publique au 1er juillet 2022
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4. Calendrier, gouvernance et modalités de réalisation des projets

4.1.Calendrier prévisionnel
‘ e OB
Les jalons suivants ont été définis avec le service informatique et tiennent compte de la date butoir que
constitue la fermeture fin 2024 du péle de Lyon du CGDD ;-
— Juin 2022 : priorisation des développements issue de divers ateliers métier.
— Décembre 2022 : POCs-fechniques parmettant de valider I'architecture technique.
— Decembre 2023 : fin des développements du lot 1.
— Octobre 2024 : fin des'développements des lots 2 et 3.
'— Septembre 2024 : formation des utilisateurs.
—  Octobre ou novembre 2024 : déploiement de Sit@del3.
—~ Decembre 2024 : fin des développements du lot 4.
— Décembre 2024 (Juin 2025 au plus tard) : décommissionnement de Sit@del2 aprés controle
.+ surles données et vérification de bon fonctionnement de Sit@del3.

FRLDO & : Vimd

Le projet Sit@del3 pourra éventuellement se poursuivre aprés décembre 2024 : ce qui est utile mais
n'aura pas pu étre dépldyé, les services des lots 3 et 4 notamment, sera spécifié, développs, recetté et
dépldyé'e,n 2026. e o

i oo Y, o e e R R R e
4.2.Gouvernance du projet
5 ST T TR

Durant le projet, un comité dﬁ gillptrggq‘_(gg‘l?lL) présidé par Béatrice Sedillot, cheffe du SDES, se

réunit tous les trimestres poﬁr en xéiidgg.!gﬁgrandes orientations aux étapes clés et chaque fois qu'il

]

faudra une décision du sponsor. Sont membres du comité de pilotage :
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Fonctions Nom
Cheffe du SDES, sponsor, préside le COPIL
Sous-directeur des statistique du logement et
de la construction (SDSLC)
Chef du bureau des statistiques sur I'offre de
logements et locaux (BSOLL)
Product Owner, prépare les comités de
pilotage avec ses homologues de 'équipe
projet (BSOLL)
Business analyst (prestataire CGI)

Chef de la division Construction Neuve

Sous-directeur des Produits Numériques
Métier(DPNM)

Chef de département des produits numériques
métier de Saint-Médard-en-Jalles (DPNM1)
Coach produit 2 DPNM1

Proxy product owner & DPNM1 (prestataire
Sopra Steria) '

Un comité de suivi (COSUI) plus opérationnel se réunit tous les quinze jours / trois semaines. Vu les

enjeux portés par’le projet, il est présidé par GEEEEENENGEN® sous-directeur des statistiques du
logement et de la construction (SDSLC) au CGDD. En sont membres :

Fonctions Nom
Sous-directeur des statistique du logement et
‘de la construction (SDSLC) , préside -
Chef du bureau des statistiques sur I'offre de -
logements et locaux (BSOLL)
Product Owner , prépare les.comités de suivi
avec ses homologues de I'équipe projet
(BSOLL)
Business analyst (prestataire CGl)

Chef de la division Construction Neuve

Représentants des trois poles de production
Sit@del :

Chef de département des produits numériques
métier de Saint-Médard-en-Jalles (DPNM1)
Coach produit 8 DPNM1 -

Proxy product owner 28 DPNM1 (prestataire
Sopra Steria)

Par ailleurs I'équipe projet fait un point hebdomadaire en démarrage de projet et participe & toutes les
cérémonies de la méthode SCRUM agile, donc aux mélées quotidiennes avec I'équipe de développeurs,
a la réunion de sprint planning, aux démonstrations, a la revue et & la rétrospective.
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4.3.Modalités de réalisation du projet — respect des principes de
’Etat plateforme

Le systéme d'information Sit@del3 sera hébergé sauf évolution sur le Cloud ECO 4 du MTECT,
plateforme compatible avec toutes les régles constituant le corps de la circulaire « Cloud au centre ».
Toutefois des discussions sont en cours entre le DNUM et la DINUM sur ce sujet. Le MTECT appllquera
ce qui ressortlra de ces échanges.

Pour la chaine de production logiciel CI/CD (devops), des conteneurs Dockers seront mis en place et
orchestrés via Kubernetes.

En fonction des besoins, le systéme d'information Sit@del3 utilisera des services et outils proposés par
la DINUM (https://www.numerique.qouv.fr/) et s’appuiera notamment sur le design d'Etat.

- Le schéma suivant donne les principes de I'application :

Conviin :
e ment s L e e ‘ ,
u—» ey +———» —_— 1——»‘ #4———» [ou
% incs AVARE T : ' ECIRN
Sty E ’
800 prodision B0D préd s
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Les grandes fonctions prévues dans le nouvel applicatif Sit@del3 sont les suivantes :

- un bloc alimentation multi-sources : si la source Plat'AU est appelée a. prendre une part
prépondérante au cours des prochaines années, certaines remontées continueront & provenir
directement des centres instructeurs non raccordés a Plat'AU, sous des formes variées (fichiers, peut-
étre Webservices dans Sit@del3, pdf, papier). L'actuel outil de saisie par internet (Sit@delWeb) servant
a peu de communes pour un colt en maintenance élevé, une solution mutualisée sera recherchée. En
revanche, un outil de saisie par les gestionnaires Sit@del restera indispensable pour la gestion de
(nombreux) cas particuliers.

- un bloc contrdles-redressements avec une partie trés automatisée, une autre partie a fattention des
gestionnaires Sit@del dans le cadre d’une interface homme-machine modermisée, plus pratique et plus
souple, qui leur permettra de pleinement mettre en czuvre leur expertise-métier. Les controles seront
rationalisés et priorisés, ajustables au nombre d'ETP disponibles, dans le souci d'un.maximum
d'efficacité et de pertinence dans I'usage des moyens humains, ce qui n'est pas pleinement le cas
actuellement,

- un bloc permettant de gérer les relations avec les centres instructeurs.
- des blocs permettant aux gestionnaires et aux chefs de péle et de division de suivre le travail.

- en sortie, une base de données destinée aux travaux de diffusion (pré-diffusion) contiendra une
photographie mensuelle figée de.la base vivante de production.  Les calculs complémentaires
nécessaires 3 la diffusion statistique y seront réalisés.

- enfin des API seront développés, notamment pour que Sit@del3 puisse dialoguer avec d'autres-SI
internes et externes. Les APl seront segmentées en deux grandes catégories de publics :

. le grand public (open data) ;

. le public des institutionnels.

Beaucoup de demandes concernent actuellement le texte descriptif des travaux. Celui-ci ne peut pas
étre mis en open data car il est susceptible de contenir des informations & caractére personnel
(exemple : le nom des pétitionnaires ou le mél). Des techniques d! intelligence artificielle et de traitement
du langage naturel seront mobilisées dans le cadre du projet Sit@del3 afin d'étre en mesure de diffuser
soit des résumés du descnpnf des travaux expurgés des données a caractére personnel, soit de produire
des éléments / catégories thématiques utiles (exemple : rénovation énergétique) diffusables en open
data.

L’extension trés substantielle des données chargées dans Sit@del3 permettra également de
répondre & davantage de demandes. Sit@del3 prévoit en effet le chargement de l'intégralité des
données des CERFA des demandes d'autorisation d’urbanisme. De ce fait, Sit@del3 permetira de
répondre aux questions sur les thématiques des parties du CERFA quine sont pas actuellement saisies
dans Sit@del2 : aménagement d'un camping ou d’un autre terrain aménagé en vue de 'hébergement
touristique, aménagements divers, stationnement, démolitions, application d'une législation connexe
(code de I'environnement, batiments historiques, ...), etc.

Sur les parties du CERFA actuellement intégrées, Sit@del3 sera également plus complet que Sit@del?2.
Ainsi, Sit@del3 chargera l'intégralité des parcelles cadastrales (plusieurs dizaines possibles) contre
seulement 3 actuellement. Cela fait partie des évolutions trés attendues par la Direction générale des
finances publiques (DGFiP) ef potentiellement utiles a tous les utilisateurs qui travaillent sur données
finement localisées.

Cas d’usage des API

Les API seront segmentées en deux grandes catégories de publics :
e le grand public
e |e public des institutionnels.

10
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L'’API branchée directement sur la base de pré-diffusion ne sera ouverte qu'aux partenaires
institutionnels, le cas échéant avec différents niveaux d'accés qui seront discutés lors d' echanges
bilatéraux avec eux fin 2022 et début 2023.

Le grand public accédera aux données Sit@del par le service d’API DIDO du SDES, qu'il conviendra
d’adapter aux spécificités de Sit@del et aux besoins identifiés des utilisateurs (par exemple via une
enquéte aupres des internautes).

Lecas d’ usage le plus évident & ce stade du projet est I'alimentation directe par Sit@del du S| Gesloc
(SI de supervision fiscale et fonciére) de la DgFip, qui comprend la galaxie de logiciels SURF, MAJIC,
etc.

Il sera également proposé & la DGALN de faire évoluer les conditions techniques de mise & disposition
des données Sit@del dans le cadre de la mise en place des API.

Les échanges bilatéraux avec les partenaires institutionnels autres que MTECT devraient logiquement
conduire & identifier de nouveaux cas d'usage. Des discussions menées récemment avec les opérateurs
de réseaux (Enedis, Engie pour I'énergie, Orange et SFR pour les raccérdements & la fibre).ont mis en
évidence un fort besoin de consolider leur référentiel métier.. D'autres besoins seront évalués tels que
l'actualisation. du registre des co-propriétés en complément du cadastre et & terme le référentiel nationai
du batiment (Bat-d).

L’API ouverte aura accés a la base de pré-diffusion alimentée une fois par mois par transfert des DAU
validées de la base transactionnelle. Cette API branchée directement sur la base de pré-diffusion ne
sera ouverte qu'aux partenaires institutionnels.

Le grand public accédera aux données Sit@del par le biais de I'AP1 DIDO sur le site internet du SDES.
Le circuit consistera a alimenter tous les mois DIDO 2 partir de la base de pré-diffusion.

Eco-conception et design d’Etat

Le service numérique Sit@del mobilise un référent écoconception (Geoffrey Arthaud), responsable des
pratiques agiles et de I'axe écoconception de la feuille de route ministériel « Numérique et Ecologie » &
la DNUM. Il veille au suivi global de la démarche, dans un objectif d'amélioration continue et de
conception responsable : les prises en compte du pilotage par la valeur, I'accessibilité, 'écoconception,
et la sécurité sont effectuées de maniére unifiée et non silotée. Ce référent travaille aussi en étroite
collaboration avec le directeur de programme numérique et écologie au sein de la DNUM (Thierry
Lochon), afin d'assurer la cohérence des actions & I'échelle ministérielle et interministérielle.

Dés les premiéres phases d'analyse du besoin, un UX designer écoresponsable intervient sur ce service
pour comprendre les usages et les utilisateurs, intégre les enjeux écologiques, - et propose une
conception deé solution basée sur le guide d’ écoconceptlon des designers éthiques et le systéme de
design de I'Etat.

La mobilisation de ces moyens vise aussi & aligner les équipes sur ces enjeux de conception
responsable et a faire monter en compétence toute Péquipe et qu'elle gagne en autonomie sur
I'amélioration du produit par rapport & ces critéres.

La démarche de conception responsable, intégrant accessibilité et écoconception, s'inscrit dans un
processus de création de produit & itérations courtes : construire, mesurer, apprendre.

Pour initier l[a démarche, un premier jalon consiste & :
e Fixer les objectifs de conformité RGESN et RGAA en concertation avec le référent, 'UX
designer, et la responsable produit.
o Sensibiliser et aligner toute I'équipe de réalisation sur les enjeux du numérigue responsable

Ensuite, un suivi de conformité RGESN s'effectue en utilisant deux techniques :
e  Suivi critére par critére, d’'une maniére similaire a la gestion des risques

11
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e Ajout de critéres de validation liés a I'écoconception et 'accessibilité, récit utilisateur par récit
ufilisateur. Dans le jargon agile/scrum, il s'agit d'ajouter des critéres de validation dans la
Definition Of Done (DOD).

Enfin, des audits intermédiaires permettront de valider la progression en termes de conformité du
produit. L'usage de tests automatisés dans un environnement de livraison continue permettra d'aider a
mesurer les performances du praduit sur ces critéres. Les usines logicielles elles-mémes s'inscrivent
dans une démarche de sobriété et de numérique responsable,

5. Modalités de suivi et criteres d’évaluation du projet

Le présent contrat donne lieu & un suivi du projet financé. Des indicateurs d’avancement et de résultats
sont suivis dans le cadre du financement du projet. Ces indicateurs sont communiqués, & sa demande
et au moins une fois par an, au secrétariat du fonds. Des réunions de suivi pourront 8tre organisées a
la demande d'une des parties lors de la communication de ces indicateurs.

5.1.indicateurs d’avancement

Les indicateurs d'avancement permettent de sécuriser la mise en ceuvre du projet. lls sont définis
comme suit :

- Montant des crédits consommeés en AE et CP et respect des enveloppes allouées a chacune
des tranches, par nature de dépense, par rapport aux besoins de financement présentés dans
le point 2 du présent contrat ; .

- ReSpe;:t du calendrier prévisionnel de déploiement du projet, par rapport au calendrier présenté
dans le point 4.1 du présent contrat ; -

Ce contrat ne prévoit pas d'indicateur d’avancement supplémentaire orienté métier.

5.2. Indicateurs de résultat et d'impact

Les indicateurs de résultat permettent.d'évaluer l'atteinte des objectifs du projet :

- Montant d'économies générées (€) et répartition par nature de dépenses. Les économies
réalisées seront comparées aux économies prévisionnelles présentées dans le point 3 du
présent contrat ; | _

- Indicateurs de résultat orientés qualité de service aux usagers ou conditions de travail des
agents : quatre indicateurs sont détaillés dans le tableau ci-dessous, avec une valeur actuelle
et une cible pour chaque année.
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Indicateur Valeur actuelle Cible fin 2023 Cible fin 2024

Temps passé (en jours de
travail par an) sur les -
taches dites irritantes au .
sens de la nomenclature 2009 Inchangé 805
détailiée du cycle de vie
d'une opération statistique
(GSBPM)?

Un questionnaire SUS
(System Usabllity Scale) de.. 60 % 80 %
_satisfaction avant/aprés

Part des permis de
construire traités
manueilement par mois par
les équipes Sit@del®

34 % Inchangé : 20 %

6. -Modalités et calendrier de versement des aides

Les crédits sont mis & disposition du Secrétaire général du Ministére de’la transition écologique et de la
cohésion des territoires, dans la limite des crédits disponibles. Le secrétaire général procéde aux
diligences nécessaires pour permettre 'ordonnancement des crédits du FTAP par les directions
concemeées. )

La mise & disposition des crédits s'effectue par tranches. Le montant de chaque tranche sera
définitivement arrété par le secrétariat du fonds, les dépenses annuelles détaillées dans la présente
convention &tant prévisionnelles, & 'exception de la premiére tranche de financement dont le montant
figure & I'article 2 du présent contrat. En 2023 et les années suivantes, le secrétariat du fonds décide a
échéance réguliére, a minima au premier trimestre de chaque année, du montant de la nouvelle tranche
ou des: nouvelles tranches de financement au regard de l'avancement du projet et du suivi des
indicateurs. ' ' ' '

Les crédits sont mis & disposition dans -le cadre de gestion BOP-UO décrite en annexe. La
consommation.des crédits (AE et CP) sur le programme 349 est opérée en référengant la nomenclature
budgétaire d’activités annexée au présent contrat.

Cet article sera complété par le secrétariat du Fonds lors de la relecture du contrat’

2 Dans le dossier FTAP il y avait également I’indicateur miroir sur les tdches & valeur ajoutée. Les deux indicateurs
étant complémentaires, il n’a paru suffisant de n’en garder-qu’un.

3 Dans le dossier FTAP I’indicateur prévu était le nombre de permis de construire validés par mois. Mais il est
apparu a la réflexion qu’en cas de retournement de la conjoncture du batiment cet indicateur serait pénalisant quand
bien méme Sit@del3 améliorerait la validation des permis.- L’indicateur permettant de mesurer un gain de
productivité nous semble plus pertinent. Il est calculé comme la somme des permis de construire, des permis
modificatifs de Sit@del2, des DP sur lesquels la nature de projet a été modifiée et des.DP créant du logement, sur
la base des pratiques actuelles. En I’absence d’étude méthodologique aboutie sur le nombre de cas fournis par la
méthode du selective editing, la cible est obtenue en appliquant le coefficient de réduction des ETP Sit@del.
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7. Matérialisation des économies réalisées

La matérialisation des économies liées au projet est suivie annuellement, conformément aux indicateurs
définis au paragraphe 5.2. Le porteur de projet communique au secrétariat du fonds les économies
effectivement réalisées et explicite les raisons des éventuels écarts avec les prévisions exposées dans
le présent contrat. - '

8. Modifications du contrat 'de transformation

Le présent contrat peut étre modifié par voie d'avenant, & I'exception de l'annexe relative aux
nomenclatures budgétaires d'exécution qui peut'étre modifiée a initiative du secrétariat du FTAP.

Toute difficulté majeure dans la réalisation du projet sera portée & la connaissance du comité de pilotage
qui pourra suspendre ou interrompre les financements initialement définis.

9. Communication liée au projet

Dans toute communication relative & son projet, le porteur est invité a préciser giu’il a regu le soutien
financier du Fonds pour la transformation de l'action publique.

Signatures Dates de signature
Le Commissaire général au développement durable A_ ? 1/&% / 2o L}
Thomas LESUEUR !\
.\‘. '
\J/}/W—\
___—_————'—- .
Le secrétaire général du Ministére de la transition écologique et de la
cohésion des territoires qar
Guillaume LEFORESTIER. /

Signature numérique de
Guillaume LEFORESTIER
g.leforestier

Date : 2023.02.28 17:03:25
'+01'00

Le délégué interministériel & la transformation publique ‘ 4 (g ) ( wu)

Thierry LAMBERT L ﬂ/
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ANNEXE RELATIVE AUX NOMENCLATURES BUDGETAIRES D'EXECUTION .

Cadre de gestion BOP-UO : 0349-CDBU-CTES
Action ~ Domaine fonctionne! : 0349-901019901

Référentiel de programmation :

Code Chorus Désignation Chorus Commentaires .

Concerne toutes les dépenses HT2 relatives au

0024901010001 | Sigude! projet et imputées sur le programme 0349
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