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Ce contrat de transformation est conclu entre le Service d’information du Gouvernement (SIG) et la
direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre d’une part, et la direction
interministérielle de la transformation publique (DITP), d’autre part. Il définit les modalités d’exécution
du projet, qui conditionnent le versement des crédits au titre du fonds pour la transformation de I'action
publique. Il engage également le porteur de projet sur des résultats mesurables.

Pour tout projet dont le co(t total atteint ou excéde 9 M€, le directeur de la direction interministérielle du
numérique (DINUM) sera saisi pour avis conforme sur le présent projet lors de la phase de cadrage du
projet, conformément a l'article 3 du décret n® 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au systéme
d'information de I'Etat. L’attention des lauréats est attirée sur la nécessité d'une anticipation suffisante
de la durée des travaux nécessaires pour ceite procédure. Il est dans ce cadre recommandé de
contacter la DINUM (ou de nous demander une mise en contact) dés la phase de rédaction du présent
contrat en vue de déterminer une date prévisionnelle la plus pertinente possible. Cette date devra étre
respectée. Tout décalage entrainera le blocage des financements pour votre projet.

Sur les 2 400 000 € financés au titre du FTAP, le versement de la premiére année sera acquis par
tranche, sur validation de la directrice d'investissement FTAP, a partir de la signature du contrat, Le
versement des années suivantes sera conditionné par I'avis conforme du directeur de la DINUM.

1. Présentation de I’enjeu de transformation

Ce projet répond au besoin de créer une identité de marque reconnaissable et facile d’accés pour les
usagers. Sa premiére version (Systéme de Design de I'Etat, DSFR) a déja été soutenue par le FTAP.

La marque de I'Etat a été lancé par la circulaire du Premier ministre du 17 février 2020 afin d'optimiser
la reconnaissance de I'action de I'Etat. Sa déclinaison numérique a été lancée progressivement entre
2020 et 2021 par la mise a disposition de composants reconnaissables qui proposent une meilleure
expérience globale pour les utilisateurs, notamment en simplifiant I'usage des sites Internet par des
régles de fonctionnement commune.

En outre, la circulaire du 7 juillet 2023 a rendu l'utilisation de DFSR obligatoire pour tous les sites de
I'Etat. C'est donc pour s’assurer de la bonne exécution de cette circulaire - qui s'accompagne de facto
d’'un passage a I'échelle de DSFR - que le Service d'information du gouvernement (SIG) sollicite a
nouveau le soutien du FTAP.

Depuis 2020 les missions du SIG incluent le fait de rendre accessible a tous de fagon effective
I'information et la communication de I'Etat, ce & quoi répond le projet présenté.

Le DSFR vise aussi a faciliter le travail des designers et développeurs des acteurs étatiques grace a
des composants préts a I'emploi, permettant d’optimiser la dépense publique avec des économies
d’échelle sur les temps de développement et de design nécessaires a la construction d'une interface.

2. Présentation de la solution apportée

Une présentation des livrables du projet est attendue en 5.2. Son dossier de candidature doit étre
annexé au présent contrat.

Un systeme de design est un ensemble de composants réutilisables régi par des standards et une
gouvernance, pouvant étre assemblés pour construire des sites Internet extrémement variés mais
répondant aux mémes principes graphiques et ergonomiques. Il permet plus de rapidité dans la création
et la mise a jour des sites, apporte davantage de maintenabilité et garantit la cohérence d’ensemble de
I'écosystéme pour le bénéfice de ses utilisateurs dans I'ensemble de la sphére étatique (chefs de projet
web, designers, développeur). '
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Les différents composants du DSFR sont mis a disposition des institutions publiques sur des outils
professionnels (Sketch, Figma, Git et NPM), avec une documentation détaillée. lls font 'objet d’un suivi
en matiére de cybersécurité afin d’en garantir la sécurité et la fiabilité. La mise a disposition de ces
éléments s’est accompagnée de la création d'une communauté des designers et développeurs de la
sphére étatique, fondée sur l'organisation de temps d'échange récurrents avec I'équipe en charge du
DSFR et la mise en place d’espaces de discussion et de support.

En 3 ans, et notamment grace a un premier contrat de transformation avec le FTAP (signé le 23 mars
2021) ayant contribué a hauteur de 3 millions d’euros, ce sont plus de 350 sites qui ont été construits
gréce au DSFR (contre 270 anticipés lors de la contractualisation précédente) et pres de 900 agents de
I'Etat qui participent a la communauté DSFR. :

Fort de ce succés, une nouvelle circulaire de la Premiére ministre, en date du 7 juillet 2023, a rendu
obligatoire I'utilisation du DSFR a tous les sites et applications mobile grand public de IEtat. Cette
nouvelle étape dans le développement de ce projet va se traduire par une augmentation du nombre de
projets a suivre, & une diversification des composants a produire et & une amélioration continue de ceux
existants. Elle implique également un renforcement des capacités d’accompagnement des équipes
projets. ‘

C'est dans ce contexte et pour réussir cette nouvelle étape que le SIG a souhaité conclure un nouveau
contrat de fransformation avec le FTAP.

3. Besoins et modalités de financement

Le détail du financement figure & I'annexe financiére du présent contrat. La note explicative donnée
avec le contrat résume les conditions dans lesquelles ce financement sera mis en ceuvre.

48ME€E
24ME

Montant total du projet

Montant du financement par le FTAP

Cadre de gestion BOP-UO 0349-CDBU-CSPM

Action — Domaine fonctionnel 0349-01

Code activité Chorus [ référentiel de | 034901017502

programmation

Désignation Chorus SPM SIG - Passage a l'échelle du SDE

Centre de colt 0349-CDBU-CSPM

S1 2024 S2 2024 $1 2025 $2 2025 S§1 2026 Total
AE 500 000 € | 500 000 € | 400 000 € | 400 000 € | 300 000 € 2400000 €
CP 500 000 € | 500 000 € | 400 000 € | 400 000 € | 300 000 € 2400000 €
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Chaque projet financé par le FTAP doit justifier de deux types d’objectifs : des objectifs d'impact concret
sur le fonctionnement du service ou des services publics concernés et des objectifs budgétaires liés aux
économies ou recettes qu'il s'engage a générer.

4.1. Impact direct du projet

4.1.1.

Bénéficiaires

Indiquer dans le tableau ci-dessous le nombre et le lype d'usagers ou d’'agents directement concernés
par la solution apportée par le projet. Par exemple : une solution simplifiant le traitement de dossiers
administratifs concernera directement le ou les catégories d'usagers susceptibles de déposer de tels
dossiers et les agents qui les traitent.

Description du ou des groupes ; 2
COraarnas Nombre Transformation(s) concernées
860 en Gains de temps de
pgorts | Lacommunauts s agetsuant | 2226 | déveleppamentmaéo n
_ v2 (tous ministéres) 2026
10 000 / mois | Plus grande ergonomie et
Tous les utilisateurs (interne et en 2024 ; accessibilité des sites publics ;
Usagers | externes) du DSFR, acquis grace 25 000 / mois | uniformité du design des sites
au déploiement du DSFRv2. a fin 2026 de PEtat les rendant plus
' reconnaissables

4.1.2. Objectifs d'impact et indicateurs associés

En lien avec les éléments fournis dans les parties 2 et 4.1, pfésenter les objectifs d'impact du projet a
l'aide du tableau ci-dessous. '

Chaque objectif d'impact doit étre associé & un ou des indicateurs, mesurables et traduire I'impact
concret du projet sur un service ou une politique publique donnée. Autant que possible, les indicateurs
associés aux objectifs doivent étre atteignables, temporels et réalistes. .

Valeur

Description Indicateur(s) Valeur Valeur ciblée a | Valeur ciblée a | Moyens de
de I'objectif d’impact actuelle ciblée a fin | fin 2025 fin 2026 verification envisagés
correspondant (janv 2024) | 2024
Tauxds sallstaction Données collectées par
lors des enquétes 70% 70% 70% 70% P
; le SIG
Améliorer et | annuelles.

i ifier | i . . —
diversifarie | Dcllants Ies' 4 mois 4 mois 4 mois 4 mois Dates de livraison
produit avec | nouvelles versions
une version oo oo . Développement

2.0 enrichie et ?Zzitf'iozs: b:r?::tfan ¢ 2?::23&91?: d'applicatifs Livrables disponibles
allégée e g N/A N/A P métiers sur le dépét Github du
d'étendre le champ les applications
d'application du DSFR mobiles GoRIONTES A0 SIB
i DSFR

Accompagner | Nombre d'utilisateurs 1 TR W —
le succés du | actifs les 30 derniers 98 125 150 190 : 34

; la solution Slack

DSFR jours
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Nombre d'utilisateurs Données fournies par
dans le Slack i ol iy o la solution Slack
Traffic du site
Appuyer un | systeme-de- 10k / mois | 15k /mois 20k / mois 25k / mois Données Eulerian
nombre design.gouv.fr
maximal de | Nombre de sites Données du barométre
projets Internet utilisant le 488 732 976 des sites Internet de
DSFR* ' I'Etat
Taux d'accessibilité Rapport d'audit
y— des composants, via 100% (AA) | 100% (AA) 100% (AA) indépendant
., | audit indépendant (Access42)
I'accessibilité -
; Nombre de failles de v i
et la sécurité : s Rapport d'audit
; sécurité détectées ;
du produit ‘ i 0 0 0 indépendant
Aptes aldlt (Ernst&Young)
indépendant 9

En cas de valeurs non disponibles pour les indicateurs au moment de la signature du présent contrat
de transformation, le signataire s'engage a fournir au secrétariat général du FTAP toutes informations
manquantes en amont des demandes de versement au-dela du premier versement. La réception de ces
informations conditionne les versements ultérieurs. Ces informations seront versées en annexe du
contrat, sans nécessiter la mise en place d'un avenant.

4.2.Impact indirect et externalités ,

Siles impacté directs du Systéme de Design de I'Etat se valorisent essentiellement en gains d'efficacité
et en mutualisation (voir plus bas), ses principaux apports sont indirects :

son utilisation par les designers et développeurs de la sphére étatique permet d'unifier la
maniére dont les interfaces numériques de I'Etat se présentent au citoyens, renforgant ainsi son
image : en utilisant les mémes codes graphiques et ergonomiques sur I'ensemble des points de
contact qui ponctuent le parcours numérique du citoyen, I'Etat se rend identifiable partout o il
est présent ;

son utilisation permet également une amélioration d’ensemble de I'écosystéme numérique de

‘I'Etat : congu et mis & jour réguliérement pour correspondre aux meilleurs standards de

l'industrie en termes d'image de marque, d’ergonomie et d'accessibilité, il permet de produire
facilement des sites Internet et applications mobiles d’une grande qualité ;

A travers I'amélioration des interfaces numériques, le Systéme de Design de I'Etat permet enfin
une amélioration de I'expérience utilisateur : 'ergonomie renforcée, la clarté des contenus et la
fluidité des parcours utilisateurs contribuent in fine 2 une meilleure lisibilité et une meilleure
compréhension des politiques publiques.

4.3.Economies et recettes

Le Systéme de Design de I'Etat permet de réaliser deux types d'économies :

D’abord des économies liées aux gains de productivité des designers et développeurs de la
sphére étatique, qui peuvent créer et mettre a jour des sites plus rapidement et avec un meilleur
niveau de qualité. DSFR v2 accélére aussi la montée en compétence de ces mémes designers
et développeurs ;

Ensuite toutes les économies liées a la mutualisation de l'outil, qui permet d'éviter le
développement d’autres systémes de design équivalent dans I'Efat.
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Le détail des économies figure a I'annexe sur les économies (annexe 2) du présent contrat. Il convient
toutefois de rappeler que le Systéme de Design de I Etat, bien que développé par le SIG, crée des gains
de temps et d’efficience au bénéfice de toute la sphére étatique.

Les économies qu’il permet sont ainsi indirectes, car au bénéfices des utilisateurs finaux, et non
du SIG, rendant nécessairement délicate leur constatation précise. Les économies générées par
le DSFRv2 sont donc nécessairement indirectes (pas enregistrées sur le ou les programmes
financeurs). Conformément a I'engagement pris dans le premier contrat FTAP portant sur la période
2021-2023, des sondages des utilisateurs ont été mis en ceuvre afin de confirmer les hypothéses
retenues.

Toutes les économies décrites ci-dessous sont détaillées en annhexe du présent contrat.

4.3.1. Economies directes

Sans objet pour le Systéme de Design de I'Etat.

4.3.2. Economies indirectes

Les gains d'efficacité recouvrent principalement les économies réalisées sur les collts de production ou
de refonte des sites de la sphére étatique, estimées a 20 % des dits colts. La valorisation des collts de
production est issue d'un rapport de l'inspection générale des finances (IGF) sur la communication
gouvernementale de 2013, catégorisés selon la taille du site (petit, intermédiaire ou grand). Un
abattement de 30 % sur le coiit de production est pris en compte afin de neutraliser les colts non liés
au design et développement purs ; le colt d’'une refonte est estimé a 60 % du colt d’'un nouveau site.
Le nombre de sites concernés est fondé sur le nombre d'agréments accordés par le SIG, préalables a
la création ou a la refonte d'un site, constaté sur les trois derniéres années et augmenté de 50 % pour
tenir compte de l'effet d'impulsion de la circulaire du 7 juillet 2023. L'économie réalisée est ainsi
estimée a 4,9 M€ par an.

Il est & noter que ces estimations ont été confortées a I'issue de la premiére phase du projet. Un
questionnaire soumis & une centaine d'utilisateurs a démontré leur satisfaction sur la qualité et la
pertinence du projet, ces derniers estimant notamment, pour 80 % d’entre eux, que le DSFR leur faisait
gagner au moins 25 % de temps sur le développement de leur projet. En paralléle, les deux prestataires
titulaires des lots « Conception de sites Internet et de produits numériques » et « Développement de
sites Internet et de produits numériques » du marché interministériel -de production de contenus
graphiques, audiovisuels et numériques estiment un gain de temps permis par le DSFR de 20 % sur les
taches de production techniques et de 30 % sur les taches de conception et création.

Cette économie se décompose entre des redéploiements d'ETP ou des réductions de colts
d’infrastructure informatique et de recours aux prestations externes, selon le caractére internalisé de la
production évitée. Ainsi, les capacités de redéploiement d’'ETP sont estimées a 5,33 ETP en moyenne
sur les trois années 2024-2026 (4 ETP en 2024, 5 ETP en 2025 et 7 ETP en 2026), soit une masse
salariale évaluée a 360 K€ annuels (emplois de catégorie A). Les économies portant sur les
- dépenses de fonctionnement sont évaluées par différence a 4,6 M€ par an.

Les gains d'efficacité recouvrent également les économies réalisées sur les dépenses
d’accompagnement des ressources humaines, particulierement en terme de formation et d'attractivité.
La facilité d’utilisation du Systéme de Design de I'Etat permet d’assurer une montée en compétence
plus rapide des nouveaux développeurs et designers grace a des outils de formation pensés dés la
genése du projet et facilement disponibles. En outre, la diffusion d'un outil commun limite les effets de
remise a niveau, lors de mobilités internes a la sphére numérique étatique, et encourage ces
mouvements internes dans un contexte de tensions de recrutement. Enfin, le DSFR est un facteur
attractif participant & attirer des profils avec des experlises pointues en matiére de design et
d'expérience usager, de nature également a limiter les col(its de formation. Ces gains sont par définition
diffus et difficile & matérialiser précisément ; le chiffrage de I'économie est fondé sur I'hypothése que
I'Etat dépense 75 € par an en formation sur le design, en politique de rétention et d’attractivité pour
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chaque agent de la filiére du numérique et que le déploiement du DSFR permettrait de les réduire pour
50 % des 7 800 agents concernés par celui-ci (estimation fondée sur la rapport IGF/CGE sur la filiére
numérique de 'Etat). L’économie potentielle est ainsi estimée a 0,3 M€ par an, montant modeste
mais qui a vocation a croitre en paralléle du déploiement et de la systématisation du recours au
DSFR.

Des gains en mutualisation existent du fait que les bénéficiaires du DSFR (ministéres et opérateurs) ne
sont plus contraints de développer leur propre systeme de design. Ces économies ont été
principalement générées lors de la premiére phase du projet, particuliérement s’agissant des ministéres,
mais la généralisation du recours au DSFR avec la circulaire du 7 juillet 2023 et I'élargissement aux
opérateurs permet d'espérer une économie de 0,25 M€ par an sur les trois prochaines années.

4.3.3. Recettes supplémentaires

Sans objet pour le Systéme de Design de I'Etat.

5. Suivi du projet

5.1. Suivi budgétaire et de la programmation

Le FTAP assure un suivi budgétaire du montant et du rythme de consommation des crédits, en AE et
en CP. Ce suivi assure aussi le respect des enveloppes allouées a chacune des tranches, par nature
de dépense, par rapport aux besoins de financement totaux.

5.2. Suivi opérationnel du projet

A ce suivi budgétaire s’ajoute un suivi opérationnel qui vérifie le respect du calendrier prévu pour le

- déploiement opérationnel du projet et ses jalons, présentés ci-apres.

Ce calendrier est découpé en jalon clés. Les jalons clés doivent correspondre aux jalons fonctionnels
décrits en annexe financiére. Les jalons clés occasionnent des points d'étape sur I'avancement
opérationnel et budgétaire du projet. La non-atteinte d’un jalon aux dates prévues par le présent contrat
pourra entrainer une évaluation intermédiaire du projet et une reprise de crédits.

Les jalons clés du projet doivent, autant que faire se peut, étre traduits en jalons de consommation
budgétaire, figurant a I'annexe financiére du présent contrat.

Si le projet nécessite le lancement d’'un marché public, ce dernier doit figurer parmi les jalons décrits ci-
dessous. La note explicative ci-jointe contient plus de détails sur la définition d'un jalon.

Date de début du projet T1 2024
Date de fin du projet T4 2026
JalohE Date de : Indicateur(s) d’avancement
clés du Description : :
- fin supplémentaire(s) / Livrables
projet
' : : ; ; Traitement de I'ensemble du stock de
1 T1 2024 Mise en place d’un pdle dédié au support a la communauté demandas on soufitarice {eviron 200)
‘ . oo o ; Librairie Figma )
2 T4 2024 Mise a disposition de la version 2.0 du DSFR Code source (Github etiou NPM)
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Site de documentation & jour
; ; T Attestations d'agrément des sites
T4 2024 Déploiement des sites de communication du top 75 7 concemés
T2 2025 Mise a disposition d uh SI?K mtegr.ani le DSFR pour les Goiemotires (Github oulet NPM)
; -applications mobiles
G ; : Attestations d'agrément des sites
T4 2025 Déploiement des sites de démarches du top 75 concemés
o - . . focit P Librairie Figma
T2 2026 Mise a disposition d'un Iz?FR.s;t)emﬂque pour les applicatifs DBt e cot 8ourcs- Gk
HISUBrs FIRINSE Site de documentation & jour
Déploiement d'un CMS prét a 'emploi permettant la création et . ] > ]
. ; % " ; ST Mise a disposition de I'outil 8 un panel
T4 2026 la mise en service de site d'informations et communication au
DSFR de béta testeurs

5.3.Modalités de suivi et gouvernance

Chaque projet est suivi par un directeur d’'investissement FTAP, qui est le principal point de contact du
projet tout au long et assure le suivi de son avancement opérationnel et budgétaire.

Le bénéficiaire facilite le suivi de projet avec la DITP en nommant un ou plusieurs référents identifiés
(pilotage de projet et budgétaire) et répondra a toutes ses sollicitations sur I'avancement de son projet.
Le suivi de 'avancement du projet est réguliérement réalisé entre le lauréat et la DITP, pour s'assurer .
que les jalons clés sont respectés et qu'aucune difficulté ou blocage ne vient empécher le bon
déploiement du projet. Le bénéficiaire s’engage a remonter les difficultés et les risques rencontrés sur
le projet. En cas de difficulté, le comité d’investissement peut décider d’auditionner les lauréats.

Pour faciliter le suivi, il est demandé au lauréat d'intégrer la DITP et la DINUM aux comités de suivi,
comités stratégiques ou autre instance de gouvernance associant les différentes parties prenantes du
projet lauréat du FTAP.

Tout manquement a cette obligation de suivi pourra bloquer la descente des crédits, voire conduire au
retrait de tout ou partie de I'enveloppe allouée.

Gouvernance du projet DSFRv2:

Du fait que le Systéme de Design de I'Etat est un projet déja existant et mis en ceuvre, il évolue
désormais au fil des releases, en amélioration continue, avec des modalités de gouvernance souples.
Celles-ci sont notamment formalisées par la circulaire de la Premiére ministre du 7 juillet 2023 et sa
note d’application du directeur du SIG du 13 juillet 2023.

Ce cadre prévoit notamment la désignation dans chaque ministére, au sein de la direction du numérique
et en lien étroit avec la direction de la communication, d’'un « responsable du design ». Ceux-ci ont pour
mission de relayer les informations importantes relatives a I'actualité du DSFR et de faire remonter les
retours et les besoins d’adaptation ou de développement qui leur semblent prioritaires. Des séminaires
sont organisés réguliérement par le département Ecosystéme numérique du SIG pour partager la feuille
de route ainsi enrichie et arbitrée par le SIG.

6. Evaluation du projet

Une fois le projet abouti, le lauréat en rend compte. Dans ce cadre, il s'engage a rédiger un rapport-
bilan avec le directeur d'investissement. Le secrétariat du FTAP vérifie que 'exécution est bien conforme
au contrat et coordonne avec le lauréat les éléments de valorisation des résultats obtenus et de rendre
compte au comité d'investissement.
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A tout moment du cycle du projet, le secrétariat du FTAP pourfait étre amené a réaliser une mission
d'évaluation ad hoc dans le cadre de ses obligations de contrdler le bon déroulement du projet et la
réalisation des resultats.

7. Communication

Le bénéficiaire facilite les actions de communication autour du projet avec la DITP en nommant un ou
plusieurs référents communication. Les plans de communication du projet seront communiqués a la
DITP et revus avec le directeur d'investissement. Avant toute action de communication, le porteur
s’engage a notifier et faire valider le contenu par la DITP ainsi qu'a faire mention du soutien financier
qu’il a regu du FTAP sur les supports de communication interne et externe. Il utilisera a cette fin le logo
du FTAP disponible sur modernisation.gouv.fr et dans le kit de communication joint au présent contrat
- ainsi que la mention « Ce projet bénéficie du soutien financier du FTAP piloté par la Direction
interministérielle de la transformation publique ».

Le laureat de projet autorise par ailleurs la DITP a présenter son action de soutien dans sa propre
communication et fournira en tant que de besoin des éléments nécessaires a cette communication.

Les résultats des projets des lauréats et les évaluations sont rendus publics sur le site de la DITP.

8. Modification et Résiliation du’ contrat

Le présent contrat peut étre modifié par voie d'avbnant, a l'exception de l'annexe relative aux
nomenclatures budgétaires d'exécution qui peut étre modifiée a l'nitiative du secrétariat du FTAP.

Le lauréat s’engage a alerter le secrétariat général du Fonds de transformation de I'action publique dés
la survenance d'un événement affectant le bon déroulement du projet, lequel sera susceptible
d'entrainer la conclusion d’un avenant au présent contrat. ‘

Le contrat prendra fin, et les fonds repris, dans les hypothéses suivantes :

e L’absence de consommation, dans les 6 mois suivant la signature du contrat, d’au moins une
partie des crédits mis a disposition ; ; -

e Le non-respect des séquences de CP prévues dans le contrat ; toutefois, une variation légere
de I'échéancier au niveau des besoins et modalités de financement pourra étre admise ;

e Aprés discussion avec le secrétariat général du FTAP, la non-avancée du projet durant une
période de temps significatif au regard de la durée prévisionnelle totale du projet.
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Signatures

Dates de signature

Le directeur du Service d'information du Gouvernement
Michael NATHAN

? / Le directeur des services administratifs et financiers des services du
Premier ministre
Serge DUVAL

Adjoint au Directeur des

Jeac};iﬁé

L
ng
0

Directeur, _
Lervices administratifs et financ

remier ministre

=

ois CHEVALLEREAU

Le délégué interministériel a la transformation publique
Thierry LAMBERT

o

ANNEXES

I.  Annexe financiére (budgétaire)
.  Annexe des économies
lll.- Dossier de candidature du projet
v. Cahier des charges du FTAP

V. Liste des référents FTAP du projet au sein du ministére ou de I'administration

bénéficiaire
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| - Financement du projet

Nature de dépenses

Catégorie

de
dépenses

Programme
budgétaire

AE

CcP

Améliorer le produit 900 000 € 900 000 € 800 000 € 800 000 € 700 000 € 700 000 € 2400000€ | 2400000 €
...dont financement SIG T2 P129 40000 € 40000 € 40000 € 40000 € 40000 € 40000 € 120000 € 120000 €
...dont financement SIG HT2 P129 60000 € 60000 € 120000€ | 120000€ | 180000€ | 180000 € 360000 € 360000 €
...dont financement FTAP HT2 P349 800000€ | 800000€ | 640000€ | 640000€ | 480000€ | 480000 € 1920000€ | 1920000 €
Accompagner son succes 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 1200000€ | 1200000 €
...dont financement SIG T2 P129 280000 € 280000 € 280000 € 280000 € 280000 € 280000 € 840000 € 840000 €
...dont financement SIG HT2 P129 20000 € 20000 € 40000 € 40000 € 60000 € 60000 € 120000 € 120000 €
...dont financement FTAP HT2 P349 100 000 € 100000 € 80000 € 80000 € 60000 € 60000 € 240000 € 240000 €
Appuyer les projets 200000 € 200000 € 200000 € 200000 € 200000 € 200000 € 600 000 € 600 000 €
...dont financement SIG T2 P129 80000 € 80000 € 80000 € 80000 € 80000 € 80000 € 240000 € 240000 €
...dont financement SIG HT2 P129 20000 € 20000 € 40000 € 40000 € 60000 € 60000 € 120000 € 120000 €
...dont financement FTAP HT2 P349 100000 € | 100000 € 80000 € 80000 € 60000 € 60000 € 240000 € 240000 €
TOTAL 1500000 €| 1500000€| 1400000¢€| 1400000¢€| 1300000¢€| 1300000 € 4200000 € 4200000 €
TOTAL Financ SIG T2 P129 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400 000 € 400000 € 1200000€| 1200000¢€
TOTAL Financ SIG HT2 P129 100000 € 100 000 € 200000 € 200000 € 300000 € 300000 € 600 000 € 600 000 €
TOTAL Financement FTAP HT2 P349 1000000€| 1000000€| 800000€ 800000 € 600 000 € 600 000 € 2400000 €| 2400000 €
Dépenses non éligibles (liste non exhaustive) : S12024 S2 2024 S1 2025 S2 2025 S1 2026 S2 2026 Total

Frais de bouche AE 500000 € | 500000€ | 400000€ | 400000€ | 300000 € | 300000 € | 2400000 €

Déplacements cp 500000 € | 500000€ | 400000€ | 400000€ | 300000 € | 300000 € | 2400000 €

Hétellerie
Immobilier




Nature

1 - Economies directes engendrées par le projet

ETP catégorie A

ETP catégorie B

ETP catégorie C

TOTAL1.1.1.

Nature

Agents de catégorie A qui évolueront vers des
missions a plus forte valeur ajoutée

Agents de catégorie B qui évolueront vers des
missions a plus forte valeur ajoutée

Agents de catégorie C qui évolueront vers des
missions a plus forte valeur ajoutée

TOTAL1.1.2.

bre d'ETP imés a la fin du

budgétaire

projet

(€)

Valorisation en masse salariale en
économies soclées a la fin du projet|

Méthode de calcul pour la valorisation en
masse salariale

Colt d'1 ETP A x Nombre

Colt d'1 ETP B x Nombre

Colt d'1 ETP C x Nombre

bre d'ETP imés a la fin du

budgétaire

projet

(€)

Valorisation en masse salariale en
économies soclées a la fin du projet|

Descriptif des taches a plus fortes valeurs
jouté les ETP redéployés se
consacreront

Multiple

533

67 490

Programme

fonctionnement

humaines (formation, attractivité)

TOTAL1.2.

Nature Exemples s Economies soclées a la fin du projet (€] p! éthode de calcul (le cas échéant]
p! budgétaire projet (€) (€) ( )
Les codts de production moyens d'un site
(selon la taille) sont issus du rapport IGF sur la
. . . communication gouvernementale de 2013. Ils
Suppression ou réduction du recours aux L .
N sont minorés de 30 % pour tenir compte des
prestations externes - s . .
colts non liés au design et développement
N N . . purs. Le co(it d'une refonte est estimée a 60 %|
Economies sur les colits de production d'un| e L
. . . . de celui d'une création.
site Internet. Cette ligne d'économies B L,
N . L . Le nombre de sites est estimé sur la base du
recouvre a la fois des économies sur le o L,
N R N nombre d'agréments délivrés sur les 3
recours a des prestataires externes et sur Multiple 4577 053 N i .
N A N derniéres années + 50 % pour tenir compte dul
des colits de développement internes. Les " . .
ETP redéployés mentionnés supra relévent recours obligatoire au DSFR depuis la
é ale’r)ne\:n de ces gains d'e?ﬁcacité circulaire du 07/07/2023.
8 8 . L'économie est estimée a 20 % du colt des
. . . . projets.
Suppression ou réduction de colts infrastructure| . I L
: N Une partie des gains ainsi déterminés
informatique y . .
correspond toutefois aux économies T2
mentionnées au 1.1.2., et est donc déduite du
montant présenté ici.
(Estimation d'un codt de 75€ par agent
Suppression ou réduction dautres cofits de Economies sur les dépenses utilisateur du DSFR) * (50% des agents
pp — d'accompagnement des ressources Multiple 293 000|utilisateurs du DSFR, estimés a 3 900 sur la

base du rapport IGF/CGE sur la filiére
numérique de I'Etat)

4870053

Economies annuelles
pérénnes (€)

Economies annuelles
pérénnes (€)

359 947

Nature

Exemples

Programme

budgétaire

Economies soclées a la fin du projet (€)

Explication de la source et du calcul des économies (le cas échéant)




Renoncement un codt d'investissement qui
aurait été inévitable si le projet n'était pas
déployé

TOTAL 1.3.

Economies de mutualisation, en I'absence
de développement de systémes de design
(locaux)

Multiple

250 000

Ces économies ont été principalement générées lors de la premiére phase du
projet, mais |'élargissement du recours au DSFR par des opérateurs permet le
maintien d'une économie plus résiduelle (pour mémoire, 1,3 M€ / an sur la
premiére phase du projet).

250000

ées par le projet

Nature

Programme
Exemples g .

Economies estimées liées au projet (€)

Explication de la source et du calcul des économies (le cas échéant)

Co(it de contentieux évités

Sanction financiéres européennes liées au
non respect des réglementations
environnementales

Economies de dépenses de redistribution
(prestations de santé, sociale, etc..)

Economies en termes de dépenses
d'assurance maladie permises grace a
I'exploitation des données massives de
santé (=> détections plus précoces de
maladie); Gains indirects liés a
|'amélioration du retour a I'emploi

Autres (a préciser) :

TOTAL 2.

3 - Nouvelles recettes

Nature

Programme
Exemples g .

Recettes cumulées a la fin du projet (€)

Explication de la source et du calcul des

Recettes annuelles pérénnes (€) ——

Hausse recettes fiscales

Recettes fonciéres additionnelles
collectées; Gains liés a I'amélioration du
taux de recouvrement; Accroissement des
recettes obtenu par I'augmentation des
contréles fiscaux

Nouvelle offre de service facturable

Autres (3 préciser):

TOTAL ECONOMIES DIRECTES 5480 000}
Dont é soclées a la fin du projet (€) 0f
Dont et pérennes (€) 5 480 000} 16440000

|TOTAL ECONOMIES INDIRECTES (€) | o]
[TOTAL RECETTES 0f
Recettes lées a la fin du projet (€) 0f
Recettes p (€) 0f

NB : pour I'e ble des é i I , le prog é ne peut étre précisé au regard de |'écl

des sur I

ble des entités du de Design de I'Etat.



